

**План - график
перехода на электронный учет успеваемости обучающихся
МКОУ СОШ № 8 ст. Котляревской**

№ п/п	Период	Мероприятие	Ответственный
1.	29.12.2021г.	Утверждение плана - графика работы в период подготовительного этапа апробации.	Директор Роменский М.М.
2.	29.12.2021г.	Установочный семинар для учителей школы.	Директор Роменский М.М.
3.	Постоянно	Серия консультаций для родителей и обучающихся по входу в ЭД	кл. руководители
4.	До 10 января 2022 г	Разработка плана работы и документов нормативного и регламентационного обеспечения. Размещение на официальном сайте школы нормативной базы по переходу на электронный учет успеваемости.	Директор Роменский М.М. заместитель директора по УВР Небыкова В.Е.
5.	Постоянно	Подготовка информации и заполнение базы данных в информационной системе « О7. Образование».	Учителя-предметники